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Mitteilungsvorlage 
 
 

Sachbearbeiter:  Jan-Eike Gurk 

Verfasser: Jan-Eike Gurk 

V-Nr.: MV/307/2021 

Beratungsfolge: Datum:  

Straßen- und Brückenausschuss 12.04.2021 

 
  

Betreff: 
Ausbau des Schanzenweges - Sachstandsmitteilung 
 
Sachverhalt: 
Der Ausbau des Schanzenweges wurde in das Jahr 2021 verschoben, um die 
Möglichkeit einer Förderung vom Amt für regionale Landentwicklung – ArL – 
auszuschöpfen. 
 
Nach telefonischer Mitteilung des ArL wurde der Verwaltung mitgeteilt, dass der 
Schanzenweg den Weg durch das Auswahlverfahren gemeistert hat und eine 
Förderung bewilligt werden kann. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass die 
Ausschreibung der Arbeiten bereits jetzt erfolgen darf, ohne dass es förderrechtliche 
Konsequenzen gibt (vorzeitiger Maßnahmebeginn). Der endgültige 
Bewilligungsbescheid wird ausgestellt, wenn das Ergebnis der Ausschreibung fest 
steht. Anschließend können die Arbeiten beauftragt werden.  
 
Geplant war, die Arbeiten im Herbst 2021 durchführen zu lassen, um die 
Hauptsaison des angrenzenden Campingplatzes nicht unnötig zu beeinträchtigen. 
Jedoch muss die gesamte Maßnahme spätestens im Oktober 2021 beendet / final 
abgerechnet werden. Somit wurde mit dem Betreiber vereinbart, dass der Ausbau in 
2 Abschnitten erfolgt. Auch werden die weiteren Schritte mit ihm abgesprochen, um 
flexibel reagieren zu können. 
 

 
Finanzierung: 
Die Kosten wurden durch das Fachbüro Hirsch aus Oldenburg geschätzt und 
belaufen sich auf  257.173,88 EUR inkl. Honorarkosten (Stand 08/2020). Im Haushalt 
stehen für diese Maßnahme insgesamt 300.000 EUR zur Verfügung. Unter 
Berücksichtigung der Zuwendung vom ArL in Höhe von höchstens 200.000 EUR wird 



der Eigenanteil der Gemeinde Apen auf derzeit 57.173,88 EUR reduziert.  
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