

Umgestaltung Schulhof IGS Augustfehn, 1. BA

Vorläufige Kostenschätzung /Übersicht Vorentwurf, 2. Änderung vom 20.04.2021.

Basketballfeld, Entwässerung Teilbereich

Die Kostenschätzung umfasst die Abbrucharbeiten des Fahrradunterstandes, die Abräumung des alten Plattenbelages im Bereich des neuen Basketballfeldes und der zukünftigen Hauptentwässerungsleitung. In den Kosten für das Basketballfeld sind ein Ballschutzzaun jeweils an den Kopfenden des Feldes sowie zwei Basketball 2-Mast-Ständer mit Körben enthalten. Die Beschichtung des Feldes ist in der Kostenaufstellung nicht enthalten. Im Bereich der Hauptentwässerungsleitung wird die aufgenommene Pflasterfläche mit einfachem Rechteckpflaster als Provisorium wieder geschlossen, siehe unter Punkt Nr. 7 Verkehrsanlagen, bis die Umgestaltung des gesamten Schulhofes vorgenommen wird.

1)	Baustelleneinrichtung	2.800,00 EUR
2)	Verkehrssicherung	300,00 EUR
3)	Räumungsarbeiten Abräumung: Plattenbelag, Fahrradunterstand	3.000,00 EUR
4)	Erdarbeiten	7.200,00 EUR
5)	Entwässerung	10.000,00 EUR
6)	Basketballplatz	26.300,00 EUR
7)	Fahrradunterstände mit Anlehnbügel	32.500,00 EUR
8)	Verkehrsanlagen, Wegebau- und Pflasterarbeiten	12.000,00 EUR
9)	Sanierung Nebengebäude Fahrradunterstand alt	7.000,00 EUR
	Summe Titel 1.0 – 7.0	101.100,00 EUR
	zuzüglich 19 % MwSt.	19.209,00 EUR
	Gesamtsumme	120.309,00 EUR
	HK 2023 bei Inflationsindex 1,7 %	122.354,25 EUR
	HK 2024 bei Inflationsindex 1,7 %	124.434,28 EUR
	HK 2025 bei Inflationsindex 1,7 %	126.549,66 EUR
	Planungskosten LP 1-8:	18.721,34 EUR

WK Freiraumplanung

Dipl. Ing. Werner Klöver

Garten- + Landschaftsplaner

www.wk-freiraumplanung.de

